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Prípadová štúdia 

Charakteristika spoločnosti klienta: 
 

 Firma s rozsiahlou pobočkovou sieťou na celom Slovensku 

 200 pobočiek 

 175 tis. m2 podlahovej plochy  

 10 tis. technických zariadení budov 

 3500 zamestnancov 
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Prípravná fáza 
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Prieskum trhu 

 Vykonané aktivity 

 Prezentácie poskytovateľov na tému 

o Akým spôsobom zabezpečíte, aby naši zamestnanci  
a nájomcovia mali výborné podmienky na realizovanie svojich 
obchodných aktivít? 

Osobné návštevy  u zákazníkov, ktorým prezentujúci 
poskytovatelia poskytujú služby FM, prioritne  
v rovnakom sektore a s podobným rozsahom  

Nacenenie služieb poskytovateľmi FM pre jeden 
vybraný objekt 

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu a výber 6 kandidátov pre 
oslovenie do tendra 
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Výber poskytovateľa služieb FM 

Výber poskytovateľa služieb FM 

 Príprava zadania RFP  

o detailne špecifikovaný rozsah činností, zariadenia a podporné 
prostriedky  - centrálny dispečing,  havarijnú službu, špeciálny SW pre 
facility management a systém riadenia kvality a vnútornej kontroly 

 Príprava hodnotiacich kritérií a ich váh 

 Príprava návrhu textu Dohody o poskytovaní FM 
o bola súčasťou zadania 

o uchádzači museli všetky pripomienky zaslať súčasne s predkladanou 
ponukou 

 Vyžiadanie cenových ponúk 

 Overenie referencií 

 Vyhodnotenie 
 

Výber poskytovateľa ukončený 7 mesiacov pred 
reálnym začiatkom výkonu 
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Klient zvažoval... 

Vybrať si dodávateľa a nechať ho robiť si svoju prácu 

ako to robí pre iných svojich klientov.  
 

Je to zárukou splnenia očakávaní klienta? 

 

Vybrať si dodávateľa, ktorý má najväčšie predpoklady 

priblížiť sa k naplneniu našich očakávaní. 
 

Vzbudenie záujmu a vlastníckeho pohľadu poskytovateľa na 

budovy klienta stálo veľa úsilia. 
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Poskytovateľ služieb FM 

Charakteristika vybraného poskytovateľa FM služieb 
 

 firma, ktoré okrem iných služieb poskytuje komplexné 

služby FM  

 sieťovo po celom Slovensku 

 spravuje 2300  objektov a plochu 2,5 mil. m2 
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Uzatvorenie Dohody 

Uzatvorenie Dohody o poskytovaní služieb FM s víťazom 
tendra 6 mesiacov pred ukončením pôvodnej dohody  
s pôvodným poskytovateľom 

Záväznosť Dohody aj pre činnosti realizované v prípravnej 
fáze 

Garancia pre poskytovateľa – vstupné náklady nebudú 
zmarené 

 

  Dohoda obsahovala aj 
 záruku využívania najlepších praktík a inovácií  

 záruku rýchleho odovzdávania neskreslených informácií 

 záruku dôslednej evidencia výkonov 

 plán sústavnej vnútornej kontroly dodržiavania pracovných postupov, 
procesov a kvality  

 prísľub navrhovania úsporných opatrení vrátane sledovania ich 
skutočného dopadu 
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Uzatvorenie SLA 

Úroveň služieb  prioritne definovaná na výstupe 

Úroveň služieb definovaná na vstupe pri činnostiach, kde  
z hľadiska bezpečnosti nebolo možné ponechať flexibilitu 
na úrovni zdrojov a spôsobe realizácie na strane 
poskytovateľa 

 

V každej SLA  je definovaná 

 kvalita, termín dodania  služby a  sankcie za nedodržanie termínu  a 
kvality 

 forma, termín a kvalita výstupu a sankcia za nedodržanie termínu a 
kvality výstupu 
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Výber správcov objektov 

 Rozsah činností FM si vyžadoval 15 FTE na pozícii správcov 
objektov 

 Klient nebol spokojný s niektorými doterajšími správcami 
objektov 

 Vybraný poskytovateľ nemal voľných správcov, ktorých by 
mohol alokovať na nehnuteľnosti klienta 

 Výberové konania na pozíciu správcov 
o Obe strany chceli tých najlepších ľudí na trhu 
o Do výberu sa moli prihlásiť aj súčasní správcovia 

 Aktívna účasť klienta pri výberoch 
 

Vyplatilo sa venovať čas výberom - vytvorenie 
stabilného a silného tímu ľudí 
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Tréning a motivácia správcov 

Poskytovateľ buduje tím pre projekt ešte pred samotným 

začatím výkonu 

 Tréning správcov pre výkon činností  

 

Klient považuje Správcu za „hlavnú postava“ nastavenia 

a realizácie FM  

 Vrcholový manažér klienta osobne oslovil správcov a 

vyjadril očakávania a presvedčenia, že sa budú spolu 

zlepšovať a posúvať dopredu 
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Obhliadky budov a zariadení 

 poskytovateľ FM 

 realizuje obhliadky všetkých budov a inštalovaných zariadení 

 eviduje stav v akom sa nachádzajú 

 identifikuje rozdiely medzi zisteným stavom a stavom 
uvádzaným vo výberovom konaní 

 kontroluje správy a protokoly z revízii a preventívnych 
prehliadok  

 postupne importuje zistené dáta a informácie do SW aplikácie 
pre FM 
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Vzduchotechnika 

Potrubia a rozvody 
Výťahy El. rozvádzače 

Kotolne Diesel agregáty 



Nastavenie procesov a komunikácie 

Klient si uvedomoval zložitosť sieťového 
projektu  
 nastavenie komunikácie - kto s kým, kedy 

a ako 
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Nastavenie pravidelných stretnutí: 

 týždenné na úrovni riadenia celého projektu 

 štvrťročné všetci – po regiónoch 

Nastavovanie základných procesov, kompetencií  
a finančných limitov:  
 schvaľovanie prác a služieb na realizáciu  

 preberanie prác a služieb  

 schvaľovanie na fakturáciu 



Paralelná prevádzka 

Klient má dôležité technológie pre zabezpečenie 
primárnych činností 

Výpadok technológie - negatívny dopad na zabezpečenie 
primárnych činností 

Technológie pod neustálym monitoringom 
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Paralelná prevádzka  14 dní – 

pôvodný a nový poskytovateľ 



Ďakujem za pozornosť 

Andrea Čarabová 
andrea.carabova@amirea.sk 
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